

מידעון חודש דצמבר

15/12/2013

י"ב טבת, תשע"ד

דף מידע לחברי עמותת

קדמת אפק

חברי עמותת קדמת אפק שלום רב,

להלן מספר עדכונים,

1. ביצוע :

הקבלן (תאופיק זידאן) סיים את עבודות העפר באתר והחל בביצוע קיר המפריד בין מגרשי טיפוס 2 לטיפוס 3.

בשבוע הקרוב יחל הקבלן בעבודות הביסוס במגרשים 145-149 (דגם 2). במקביל, הקבלן ממשיך להתקדם בביצוע עבודות השלד במגרשים 50-54 ובשורה העליונה של מגרשים 128-132.

בשבוע שעבר נערך סיור עם האדריכל הפרויקט ונציגי הוועד לאישור התגמירים.

טיח חיזוני – נבחרו גוונים 216, 218 (לבן ואפור), שליכט צבעוני של חברת נדיר.

גג רעפים - צבע מעורב/קוקטיל מגוון בצבעי אדום בהיר ואפור, דגם ונציה של אקרשטיין.

2. שינויי דיירים :

תקופת עריכת שינויי דיירים הסתיימה. דיירים שטרם סגרו סופית עריכת שינויים מתבקשים ליצור קשר עם מוחסן עוד השבוע לסגירה סופית של עריכת השינויים. בנוסף המשתכנים מתבקשים להתקדם בבחירות הריצופים והכלים הסניטרים (חברת נגב או סטודיו קרמיקה).

לגבי המטבחים- הנכם מתבקשים לסיים תכנון המטבח ולהעביר לקבלן תוכנית המטבח (חשמל/אינס') גם אם המטבח נלקח מספקי הפרויקט (אניס/סמגל).

מס' הטלפון של מוחסן - 0524433660

3. תשלום מס' 5 :

בהתאם להתקדמות התשלומים בפועל לקבלן המבצע, הגביה הבאה מתוכננת במהלך חודש פברואר-מרץ 2014. הוראת תשלום תופץ אליכם כחודש לפני המועד הנדרש באמצעות משרד רו"ח פריידקס.

4. תמונות מהשטח :



אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,
איילה א.ג.מ יעוץ נדל"ן בע"מ

בברכה,
ועד העמותה

