

מידעון חודש דצמבר

25/12/2013

כ"ב טבת, תשע"ד

דף מידע לחברי עמותת נופי אפק

לכבוד חברי עמותת נופי אפק שלום רב.

לפניכם מספר עדכונים בדבר התקדמות הפרויקט.

1. ביצוע :

הקבלן, חברת י.ע.ז בע"מ סיים את עבודות ביסוס הבתים. הקבלן החל בביצוע שלבי עבודות השלד. בחלק מיחידות הדיור הקבלן סיים רצפות ובחלק מיח"ד סיים הקבלן עבודות השלד בקומה א'. בשלב זה אנו צופים כי הקבלן יעמוד בלוחות הזמנים של הביצוע כפי שהוצגו באסיפה כללית.

2. שינויי דיירים :

עד כה חתמו על הסכם לעריכת שינויי דיירים **רק 16** דיירים מתוך 33. דיירים שטרם סגרו את עריכת השינויים מתבקשים ליצור קשר בהקדם עם לילך / סיוון בטלפון 03-5359825 או 052-4852676 לשם סגירה סופית של השינויים. הנכם מתבקשים לעמוד בלוחות הזמנים שנמסרו/יימסרו לכם. מצ"ב נספח לשינויי הדיירים כפי שהוצא בעבר ע"י אביב מולדובן.

3. ספק שיש :

חברת הולמר הולילנד נבחרה על ידי הקבלן כספק השיש למדרגות פנים. הסטנדרט הקיים לרשותכם הינו שיש טבעי ב 4 גוונים :

1. ג'י סילק מבריק
2. מולה וויט מבריק
3. אמרלנד רוז מבריק
4. קרמה בל מבריק

הקבלן עדכן כי לרשותכם הונחו הדוגמאות אצל ספקי הריצוף ויה ארקדיה ונגב קרמיקה, וזאת על מנת שתוכלו להתאימן לריצוף שבחרתם.
חברי עמותה המעוניינים לשדרג הסטנדרט מוזמנים לפנות למחסני המכירות של החברה הנמצא ברחוב החרש 2, תל אביב. טל' 03-5373730.
את בחירתכם יש להעביר לגב' סיוון שרעבי, אחראית שינויי דיירים, במייל sivan@bbzoubi.com, או בפקס 03-5237030.

4. תשלום מס' 6 :

התשלום הבא בפרויקט יבוצע במהלך חודש מרץ 2013. הודעת תשלום פרטנית תופץ אליכם כחודש לפני מועד התשלום ע"י משרד רו"ח פריידקס.

5. עיקרי מפרט טכני- מצ"ב

6. מצגת של האסיפה הכללית- מצ"ב

7. מצ"ב חוברת שדרוגים ייחודית לחברי העמותה של ויה ארקדיה

8. מצ"ב חוברת שדרוגים ייחודית לחברי העמותה של נגב

9. תמונות מהשטח :







אנו בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

ועד העמותה ואילה א.ג.מ

