

מידעון חודש אוקטובר

02/11/2014

ט' חשון, תשע"ה

דף מידע לחברי עמותת

פסגת אפק

לכבוד חברי עמותת פסגת אפק שלום רב,

אנו שמחים להביא בפניכם מס' עדכונים בקשר להתקדמות הפרויקט, כדלקמן:

ביצוע :

קבלן המבנים, חברת מליבו, התקדם בעבודות הבניין וצמצם פער לוחות הזמנים. שני המבנים נמצאים בשלב ביצוע השלד בקומה 14. הערכות הן כי במהלך חודש נובמבר 2015 יסיים הקבלן עבודות השלד בשני המבנים.

במקביל הקבלן מתקדם בעבודות הגמר לרבות עבודות הטיח והריצוף בקומות וכן בשלבי גמרים סופיים בקומות החניון.

הקבלן יתחיל עבודות הפיתוח במהלך חודש דצמבר כולל קירות פיתוח היקפיות, ועבודות גמרים בפיתוח.

שינוי דיירים :

תהליך שינויי הדיירים הסתיים. לשאלות והבהרות נוספות יש לפנות לנציגת שינויי דיירים מטעם הקבלן: הגב' אורית חג'ג', טלפון 054-3324273, דוא"ל orit-h@ortams.co.il

חניות ומחסנים :

תהליך בחירת ורכישת חניות ו/או מחסן נמשך. אנו נמצאים כרגע בבחירת חניות של דירות 4 חדרים. כל חבר עמותה שהגיע תורו בבחירה ו/או ברכישה מקבל זימון מפורט לבחירה במייל. אנו מבקשים מהחברים להזדרז בהעברת בחירתם ע"מ לא לעכב את הבאים בתור. כל עוד חבר שהגיע תורו לא בחר לא נוכל לזמן את הבאים אחריו.

תשלום מס' 7 :

הוראת תשלום מס' 7 מיועדת לתאריך ה 07/12/2014. הודעת תשלום מסודרת תצא אליכם ממושרד רו"ח פריידקס כחודש לפני מועד התשלום.

נבקש היערכותכם בהתאם והודעתכם לאתי מפריידקס על אופן התשלום המבוקש עליכם עד לתאריך שיצוין בהודעת התשלום

תמונות מהשטח :





אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

אילה א.ג.מ

אילה א.ג.מ יעוץ נדל"ן בע"מ רחוב נחלת יצחק 8, תל-אביב 67448 | טל: 03-7705000 | פקס: 03-6955771

פסוקי עבוד עמותת פסגת אפק. office@ayala-agam.com | www.ayala-agam.com