
 
         

 

          

 

        

 

     

   

 

 

 .רבשלום  נופי אפק עמותתלכבוד חברי 

 .בדבר התקדמות הפרויקט לפניכם מספר עדכונים

 

 : ביצוע .1

עבודות השלד. שלבי החל בביצוע הקבלן  ביסוס הבתים. עבודותסיים את  , חברת י.ע.ז בע"מהקבלן

עבודות השלד בקומה א'. בשלב  הקבלןק מיח"ד סיים בחלק מיחידות הדיור  הקבלן סיים רצפות ובחל

 .כפי שהוצגו באסיפה כללית בלוחות הזמנים של הביצוע זה אנו צופים כי הקבלן יעמוד

 

 : שינויי דיירים .2

. דיירים שטרם סגרו את עריכת 33דיירים מתוך  61רק עד כה חתמו על הסכם לעריכת שינויי דיירים 

 353-6553484או  33-5359535בטלפון  סיוון/  ךלילהקדם עם השינויים מתבקשים ליצור קשר ב

 . סגירה סופית של השינוייםלשם 

 לכם. שנמסרו/יימסרוהנכם מתבקשים לעמוד בלוחות הזמנים 

 מצ"ב נספח לשינויי הדיירים כפי שהוצא בעבר ע"י אביב מולדובן.

 

 

 : ספק שיש .3

 .מדרגות פניםשיש להספק נבחרה על ידי הקבלן כחברת הולמר הולילנד 

 גוונים : 6הסטנדרט הקיים לרשותכם הינו שיש טבעי ב 

 ג'י סילק מבריק .1

 מולה וויט מבריק .3

 אמרלנד רוז מבריק .3

 קרמה בל מבריק .6

 

 

 

 דצמברמידעון חודש 

 1125121/52 

 ד"תשע, טבת ב"כ 

 דף מידע לחברי עמותת

 נופי אפק



 
 

 

 

וזאת על הקבלן עדכן כי לרשותכם הונחו הדוגמאות אצל ספקי הריצוף ויה ארקדיה ונגב קרמיקה, 

 מנת שתוכלו להתאימן לריצוף שבחרתם.

למחסני המכירות של החברה הנמצא עמותה המעוניינים לשדרג הסטנדרט מוזמנים לפנות  חברי

 .33-5383833, תל אביב . טל' 3ברחוב החרש 

 ,sivan@bbzoubi.comאת בחירתכם יש להעביר לגב' סיוון שרעבי, אחראית שינויי דיירים, במייל 

 .33-5338333או בפקס 

 

 

 : 6תשלום מס'  .4

. הודעת תשלום פרטנית תופץ אליכם כחודש 3313התשלום הבא בפרויקט יבוצע במהלך חודש מרץ 

 ד התשלום ע"י משרד רו"ח פריידקס.לפני מוע

 מצ"ב -עיקרי מפרט טכני .5

 מצ"ב -מצגת של האסיפה הכללית .6

 מצ"ב חוברת שדרוגים ייחודית לחברי העמותה של ויה ארקדיה .7

 ברת שדרוגים ייחודית לחברי העמותה של נגבמצ"ב חו .8

 : תמונות מהשטח .9

 

 

 

mailto:sivan@bbzoubi.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 אנו בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

 בברכה,

 אילה א.ג.מועד העמותה  ו


