
 
         

 

  

 

 מרץמידעון חודש                     

 ה"תשע, ניסן' ל 

 עכו  -לכבוד חברי עמותה לבניית שכונה דתית 

 להלן מספר עדכונים בדבר התקדמות הפרויקט.

 : ביצוע .1

 

 - חברת אוסמה

 חבשלבי ביצוע בעבודת הפיתו וכןהבתים בכל גמר ם של עבודות סיובשלבי נמצא הקבלן 

החניות, מעקות, גדרות וסיום עבודות חיפוי ף בתוך המגרשים. העבודות כוללת ריצו

 שליכט צבעוני בקירות החוץ.

 הקבלן סיים עבודות ביצוע אלומיניום בבתים ודלתות הכניסה.

 בכל המגרשים. 5102מאי  -אפריל הצפי הוא כי הקבלן יסיים עבודות אלו במהלך חודש

המפקח יחד עם נציג הקבלן מקיימים סיורי מסירה  –סיורי מסירה של חברת הפיקוח 

ה בו מציינים את הליקויים רראשוניים לבדיקת מוכנות הבתים והכנת פרוטוקול מסי

והבעיות הדורשות תיקון מצד הקבלן. אנו שמחים לעדכנכם כי המפקח החל בסיורי 

ים בדירות על מנת לוודא שכל הערות והליקויים שהופיעו בפרוטוקול של מסירה שני

הסבב הראשון תוקנו וטופלו ע"י הקבלן. לאחר סיום סיורי מסירה שניים של הפיקוח 

ואישורו יחל הקבלן בזימון הדיירים לסיור מסירה ראשון  וזאת על מנת שהדייר יבצע 

 על הדירה. בדיקה של מוכנות הדירה לפני קבלת מפתח וחזקה

כי קבלת מפתח וחזקה על הדירה יהיה בכפוף לאישור וקבלת  ברצוננו להביא לידיעתכם

 ע"י חברת חשמל.מהעירייה וחשמול הבית  4טופס 

 

 – ארשחברת נ

. בשאר היחידות של יח"ד 01%בכ עבודות הגמר   נמצא בשלבי סיום אחרונים שלהקבלן 

ריצופים, אלומיניום, נגרות וכו' והערכה הקבלן ממשיך בהשלמת עבודות הגמר הכוללים 

  . 5102היא כי מועד סיומן יהיה לקראת חודש מאי 

 ראשונים בסיורי מסירההחלו המפקחים  נציגי הקבלן יחד עםאנו שמחים לעדכנכם כי 

מסירה בו מציינים את הליקויים פרוטוקול  הכנתבוביח"ד, בהן סיים את כלל העבודות, 

מצד הקבלן. מסירות ראשוניות של נציגי הקבלן והמפקחים  תיקון יםוהבעיות הדורש

לאחר סבב מסירה שני לידי  ימשיכו ויתקדמו בכל יח"ד במהלך החודשיים הבאים.

 ואישורו  יחל הקבלן בזימון הדיירים לסיור מסירה ראשון ביחידות הדיור. חהפיקו

 בשטח הם איציק וסלאח. , "ארקדיה נעים",אנשי הקשר של קבלן הביצוע

 :דרכי התקשרות

 1212500010 -איציק

 14-0502121 -סאלח

 

 



 
 

 

 : עבודות תשתית .2

בביצוע עבודות תשתית המים בשכונה. הקבלן עתיד  החלקבלן מטעם תאגיד המים 

חברת נכנס קבלן מטעם  בימים אלו . במהלך השבועיים הקרוביםעבודות את הלסיים 

בביצוע  עתיד להיכנס לקראת סוף החודש. הקבלנים יחלווקבלן מטעם חברת חשמל בזק 

 .5102חודש אפריל  במהלך ות לסיום עבוד יםיוצפו עבודות התשתית שלהם בשכונה

קבלן  ייכנסלאחר סיום ביצוע העבודות של תאגיד המים, חברת חשמל וחברת בזק 

רות  משרד הבינוי והשיכון להשלים את ביצוע עבודות הפיתוח הנותהפיתוח מטעם 

צפי לסיום עבודות אלו יהי במהלך  מדרכות, תאורה, אספלט וגינון. -בשכונה, כגון

 .5102אוגוסט  -חודשים יולי

וחשמול יחידות הדיור יהיה כפוף  )אישור אכלוס הדירות וקבלת חזקה( 4קבלת טופס 

 .5102סיום עבודות הפיתוח באתר וצפוי להתקבל במהלך חודש אוגוסט ל

המאמצים מול הרשויות על מנת לנסות ולהאיץ בקצב עבודות הביצוע  אנו עושים את כל

 חודשיים. -ולהקדימם בחודש

 אנו נמשיך ונעדכן אתכם בנושא עם התקדמות ביצוע עבודות התשתית בשכונה.

 

 : 9תשלום מס'  .3

. ואכלוס 4מיועדת לקראת קבלת טופס  )גביה אחרונה בפרויקט( 2מס' הוראת תשלום 

 .רת תצא אליכם ממשרד רו"ח פריידקסהודעת תשלום מסוד

נבקש היערכותכם בהתאם והודעתכם לאתי מפריידקס על אופן התשלום המבוקש 

 .עליכם עד לתאריך שיצוין בהוראת התשלום

 

 : תמונות מהשטח .4

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

 בברכה,                                                                        בברכה,          

  חברת אילה א.ג.מ                                                                 ועד העמותה         


