

דף מידע לחברי עמותת נופי אפק

לכבוד חברי עמותת נופי אפק שלום וברכה.

לפניכם מספר עדכונים.

סטטוס הנדסי :

היתר - הפרויקט נידון בתחילת חודש יולי בוועדת התכנון של עיריית ראש העין. פרוטוקול ההחלטה מאת הוועדה התקבל בסוף חודש יולי. קיימות מס' הערות של הוועדה והם יטופלו לאחר שעיריית ראש העין תחזור מפגרה באמצע חודש אוגוסט. לאחר אישור השלמת הדרישות נוכל להגיש את השלב הבא להיתר, תכניות קנ"מ 1/100 (גרמושקות). כאמור צפי קבלת ההיתר הינו לקראת סוף שנה זו.

תכנון סופי – אנו נמצאים בשלבים האחרונים של תכנון הפרויקט והכנת החומר למכרז קבלני המתוכנן לפרסום בתחילת חודש אוקטובר 2012.

סטטוס כספי :

תשלום מס' 4 - תשלום מס' 4 יבוצע כחודש לפני מתן היתר הבניה לפרויקט. הודעה מפורטת תופץ אליכם כחודש ימים לפני מועד התשלום ע"י משרד רו"ח פריידקס.

תמונות שטח :



בברכה,

אילה א.ג.מ