

מידעון חודש אוקטובר  
14/10/2012  
כ"ח תשרי, תשע"ג

## דף מידע לחברי עמותת נופי אפק

לכבוד חברי עמותת נופי אפק שלום וברכה.

לפניכם מספר עדכונים.

### **היתרים :**

היתרי המגרשים הועברו לוועדה המקומית לטובת בדיקתם. אנו מקווים כי הליך בדיקה ומתן הערות לגרמושקות יינתנו בהקדם ( קיים עומס רב בוועדה) וכי יועברו האישורים להיתר בתקופה של עד 3 חודשים.

### **מכרז קבלנים :**

חומר המכרז מוכן ויופץ בימים הקרובים. הליך משא ומתן מול הקבלנים לבחירת קבלן מבצע צפוי להיערך כשלושה חודשים.

### **תשלום מס' 4 :**

תשלום מס' 4 יבוצע כחודש לפני מתן היתר הבניה לפרויקט. הודעה מפורטת תופץ אליכם כחודש ימים לפני מועד התשלום ע"י משרד רו"ח פריידקס.

אנו בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

אילה א.ג.מ