

מידעון חודש דצמבר  
06/12/2012  
כ"ב כסלו, תשע"ג

## דף מידע לחברי עמותת נופי אפק

לכבוד חברי עמותת נופי אפק שלום וברכה.

לפניכם מספר עדכונים.

### היתרים :

הוועדה ממשיכה לבדוק את תכניות להיתר בניה (גרמושקות) 1/100. צפויה ועדת רישוי לתכניות / גרמושקות בימים הקרובים. במקביל אנו מתקדמים בהליך המכרז הקבלני.

### מכרז קבלנים :

חומר המכרז הופץ לכעשרים קבלנים ובנוסף התפרסמה מטעם העמותה הזמנה לקבלנים להציע הצעות בעיתון "כלכליסט" ובעיתון "אל ערב". במהלך החודשים הקרובים יערך משא ומתן מול אותם הקבלנים שיגישו הצעה להתמודד בבניית הפרויקט שבסוף התהליך ייבחר קבלן מבצע.

בתאריך ה 18/11/2012 נערך סיור קבלנים בהשתתפות דורון שמש מחברת הניהול אילה –א.ג.מ , מירב אלבז חברת הפיקוח – חברת קרקם ועו"ד משה סימנה. לסיור הגיעו 11 קבלנים והוצג בפניהם הפרויקט בכללותו על כל דגמיו . הקבלנים נתבקשו להגיש הצעות עד לתאריך ה 20/12/12 בשעה 12:00.

### משרד השיכון והבינוי :

משרד השיכון והבינוי טרם סיים עבודות התשתיות למרות הבטחותיהם בנושא. אנו פועלים מול נציגי המשרד על מנת לזרז העבודה בשטח ולקבלו לקראת תחילת שנת 2013.

### תשלום מס' 4 :

תשלום מס' 4 יבוצע במהלך חודש ינואר 2013 בהתאם לאישור בנק מזרחי טפחות. הודעה מפורטת תופץ אליכם כחודש ימים לפני מועד התשלום ע"י משרד רו"ח פריידקס.

**תמונות שטח :**



אנו בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

אילה א.ג.מ