

מידעון חודש יולי

ל' ניסן, תשע"ה

לכבוד חברי עמותה לבניית שכונה דתית - עכו

1. ביצוע :

חברת אוסמה -

הקבלן סיים את עבודות השלד בבתים ומתקדם בעבודות הגמרים. כמו כן, הקבלן סיים את עבודות הטיח חוץ/פנים בכמחצית מיחידות הפרויקט והערכה כי יסיים את עבודות הטיח לקראת חודש ספטמבר 2014. הקבלן החל בעבודות הריצוף בבתים. שימו לב כי הקבלן זימן אתכם טרם עבודות הריצוף ביחידת הדיור שלכם לטובת זיהוי אריחי הריצוף וחיפוי בחדרים. הקבלן החל את עבודות הפיתוח במגרשים.

חברת נשרא -

הקבלן סיים את עבודות הביצוע של כל השלדים במגרשים למעט מגרש אחד אשר מתוכנן להסתיים באמצע חודש יולי 2014. כמו כן, הקבלן החל את עבודות הטיח בכ 10 מגרשים ומתחיל את עבודות הריצוף. שימו לב לזימונכם ע"י הקבלן לזיהוי אריחי הריצוף טרם התחלת הריצוף ביחידות הדיור שלכם. הקבלן מתארגן לביצוע עבודות הפיתוח ויתחיל אותן בחודש הבא.

2. בחירת דלתות פנים :

דיירים מתבקשים לבחור דלת מתוך מפרט הפרויקט: אלון מולבן, ונגה או מרבלה. קיימת אפשרות לשדרוג הדלתות בחנות הספק חמדיה. סניף **אין דור עיצובים**, רחוב המפעילים 1, עיר גנים, קריית אתא, טלפון 04-8493481. שעות פעילות הסניף: ימים א-ה בין 09:00-16:00, יום שישי בין 09:00-12:00.

3. שינוי דיירים :

תהליך שינוי דיירים הסתיים. דיירים שטרם סגרו תשלום מול הקבלן מתבקשים לסיים הדבר בימים הקרובים. במידה וישנה סוגיה לגבי תמחור שינוי הדיירים הנכם יכולים לפנות לאחד המפקחים (יהושוע או הדס) באתר לבירור ולבדיקה.

4. תשלום מס' 6 :

הודעת תשלום מס' 6 צפויה לחודש ספטמבר 2014. הודעת תשלום פרטנית תשלח אליכם ממשרד רו"ח פריידקס כחודש לפני מועד התשלום. **שימו לב**- חבר עמותה אשר לא יודיע במועד על אופן העברת התשלום, תמומש עבורו מסגרת האשראי בסכום הנדרש.

5. תמונות מהשטח :







אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

חברת אילה א.ג.מ

בברכה,

ועד העמותה