

מידעון חודש יוני

ל' ניסן, תשע"ה

לכבוד חברי עמותה לבניית שכונה דתית - עכו שלום וברכה.

לפניכם מספר עדכונים.

1. מכרז קבלנים :

בתאריך ה 30/05 התכנס הוועד המנהל והוצג בפניו תהליך מו"מ מול הקבלנים, לאחריו החליט הוועד לבחור 2 קבלנים לביצוע העבודה.

בימים אלו מתנהל תהליך סגירת ההסכם המשפטי מול הקבלנים הנבחרים. אנו צופים כי תוך כשבועיים יחתמו החוזים מולם ויוצא להם צווי תחילת עבודה.

2. היתרים :

בימים הקרובים צפויים להתקבל היתרי הבניה לאחר תהליך ארוך ומורכב מול הוועדה המקומית. נציין כי בשעה טובה התקבלו לפני מס' ימים אגרות לרישום על הקלות.

3. עבודות משרד השיכון :

קבלן עבודות עפר נמצא בשלבים סופיים של עבודות באתר. צפי לסיום - סוף חודש מאי. משרד השיכון אישר למסור המגרשים לעמותה מיד עם קבלת התרי הבניה.

4. פתיחת מסגרת אשראי -בנק לאומי למשכנתאות

מועדי פתיחת מסגרות האשראי שתוכננו להיות במהלך חודש מרץ נדחו בשל עיכובים בהם נתקלה העמותה למול הבנק. עם סיום התהליכים הנדרשים מול הבנק יתואמו מועדים חדשים.

הנושא הוצג בפני וועד העמותה ואנו פועלים במשותף לזירוז התהליך ככל האפשר.

5. תכנון אסיפה כללית

עם השגת התקדמות בנושאים השונים, בעיקר קבלת ההיתרים וסגירת ההתקשרות עם הקבלנים המבצעים, יתואם מועד לאסיפה כללית בו יוצג בפני חברי העמותה סטטוס הנדסי וכספי של הפרויקט, אישור דוחות כספיים מיום תחילת פעילות העמותה עד וכולל 2012.

אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

בברכה,

חברת אילה א.ג.מ

ועד העמותה

