

מידעון חודש מרץ

ל' ניסן, תשע"ה

לכבוד חברי עמותה לבניית שכונה דתית - עכו

1. ביצוע :

חברת אוסמה -

הקבלן נמצא בשלבי סיום עבודות השלד בכל המגרשים ומתכנן לסיים העבודות עד תחילת חודש מאי 2014. הקבלן נמצא בשלבים מתקדמים של עבודות תשתיות חשמל ואינסטלציה בתוך הדירות ובמקביל החל בביצוע עבודות טיח פנים וחוף של יח"ד. הקבלן החל בעבודות קירות הפיתוח בין המגרשים.

חברת נשרא -

הקבלן נמצא בביצוע שלבי שלד מתקדמים וסיים כ 80% מהמגרשים. הערכה כי הקבלן יסיים כל עבודות השלד עד סוף חודש מאי 2014 למעט 2 יח"ד אותן יסיים כחודש אחרי. ביח"ד בהן הקבלן סיים את עבודות החל ביצוע תשתיות חשמל ואינסטלציה. כמו כן, הקבלן החל בעבודות טיח חוף והכנות לחיפוי אבן אשר מופיעה בחלק מחזיתות הבתים.

2. ספק דלתות :

הקבלן אוסמה בחר גם את חברת חמדיה כספק דלתות הפנים של הפרויקט, כך שחברת חמדיה תספק את דלתות הפנים בכל הפרויקט. הדיירים ששייכים לקבלן אוסמה יוזמנו לבחירת הדלתות אחרי חג הפסח.

דלתות חמדיה יצאו במבצע שדרוגים עבור הפרויקט ולהלן הפירוט :

מפרט הסטנדרט:

למינטו הוריזונטל בגוונים : אלון מולבן לרוחב / וונגה / מרבלה.
מילוי פלקסבורד, הלבשות סקאלה (מדורגות 60 מ"מ), ידית ניקל מוברש דגם גרנדה, מנעול מגנטי. מחירון זיכוי בשדרוג : 1000+מע"מ.

המבצעים הקיימים:

1. למינטו הוריזונטל וקלאסיק, ברצלונה, אוקל, מנעול מגנטי וידית לבחירה 300+מע"מ
2. למינטו נובלו לבן / שמנת, ברצלונה, אוקל, מנעול מגנטי וידית לבחירה 380+מע"מ
3. כנף צבע משקוף למינטו ברצלונה, אוקל מנעול מגנטי וידית לבחירה 568+מע"מ
4. תוספת לדלת אקוסטיק 732+מע"מ

מבצע חדש :

שינוי גוון ללבן בלבד ללא שינוי הסטנדרט - 300+מע"מ

3. שינויי דיירים :

תהליך שינויי דיירים הסתיים. דיירים שטרם סגרו תשלום מול הקבלן מתבקשים לסיים הדבר בימים הקרובים. במידה וישנה סוגיה לגבי תמחור שינויי הדיירים הנכם יכולים לפנות לאחד המפקחים (יהושוע או הדס) באתר לבירור ולבדיקה.

4. תשלום מס' 5 :

הודעת תשלום מס' 5 צפויה לחודש יוני 2014. הודעת תשלום פרטנית תשלח אליכם ממשרד רו"ח פריידקס כחודש לפני מועד התשלום.

5. תמונות מהשטח :





אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

בברכה,

חברת אילה א.ג.מ

ועד העמותה