

מידעון חודש אוגוסט נובמבר

ל' ניסן, תשע"ה

לכבוד חברי עמותה לבניית שכונה דתית - עכו

1. ביצוע :

חברת אוסמה -

הקבלן בשלבי גמר מתקדמים- הקבלן סיים עבודות הטיח בכל יח"ד ועתה מתקדם בעבודות הריצוף. הקבלן סיים ריצוף של מעל 50 יח"ד. החלו עבודות ביצוע אלומיניום בבתים (מעל 15 יח"ד) ודלתות הכניסה. כמו כן הקבלן החל עבודות פיתוח במגרשים לרבות קירות והכנות לפני ריצוף.

חברת נשרא -

הקבלן סיים את עבודות הטיח למעט מגרש אחד. הקבלן מתקדם בעבודות הריצוף בבתים (מעל 40 יח"ד) והחל בעבודות האלומיניום בבתים. כמו כן, הקבלן החל בעבודות הפיתוח- הקמת קירות והכנה לריצופים של חניות, שבילים ומדרגות.

2. בחירת דלתות פנים :

דיירים שטרם סגרו הזמנת דלתות פנים מתבקשים לסיים ההזמנה במידי אחרת יותקנו דלתות הסטנדרט על פי גוון שבחר אדריכל הפרויקט. מפרט הפרויקט : אלון מולבן, ונגה או מרבלה. קיימת אפשרות לשדרוג הדלתות בחנות הספק חמדיה. סניף אין דור עיצובים, רחוב המפעילים 1, עיר גנים, קריית אתא, טלפון 04-8493481. שעות פעילות הסניף: ימים א-ה בין 09:00-16:00, יום שישי בין 09:00-12:00.

3. מדרגות פנים דירות דו קומתי :

נותרו מספר דיירים שטרם בחרו מדרגות בבית (דירות דו קומתי בלבד), הנכם מתבקשים להזמין מול נציג הקבלן בימים הקרובים!

4. ביקורים באתר :

אנו שוב חוזרים ומתריעים, דיירים המעוניינים להגיע לאתר אך ורק בתאום מוסדר מול נציגי הקבלן (נרשא- מיכל, אוסמה- נירית).

ההגעה לאתר תהיה ללא ילדים ובנעלים סגורות ומותרת בימים א'-ה' בין 17:00-15:00,
ימי ו' אחרי 12:00 בצהריים לאחר תאום.

5. תשלום מס' 7 :

הודעת תשלום מס' 7 מיועדת לתאריך 4/12/2014. הוראת תשלום מסודרת תצא אליכם
ממשרד רו"ח פריידקס כחודש לפני מועד התשלום.
נבקש היערכותכם בהתאם והודעתכם לאתי מפריידקס על אופן התשלום המבוקש
עליכם עד לתאריך שיצוין בהוראת התשלום

6. תמונות מהשטח :





אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

חברת אילה א.ג.מ

בברכה,

ועד העמותה