

מידעון חודש אפריל
16/04/2019
י"א ניסן, תשע"ט

דף מידע לחברי קבוצת פסגות על הפארק

לכבוד

חברי קבוצת פסגות על הפארק

שלום רב,

אנו מתכבדים לעדכן אתכם כדלקמן:

1. סטטוס ביצוע (נכון ליום 10.04.19):

- ביצוע השלד ומחיצות פנים הסתיים בכל הבניינים.
- חיפוי אבן הסתיים בבניינים 1-5, בביצוע בבניינים 6-8.
- הותקנו מעליות בבניינים 1-4.

עבודות גמר

- בוצעו תשתיות חשמל ואינסטלציה.
- טיח פנים – הסתיים בבניינים 1-6, בביצוע בבניין 7.
- ריצוף – הסתיים בבניינים 1,2, לקראת סיום בבניינים 3-5.
- צבע – בוצעה יד שנייה בבניינים 1,3,5,6, יד ראשונה בביצוע בבניין 4.
- נכון לעכשיו, הקבלן עומד בלוי"ז החוזי, קרי מועד סיום – 1.11.19 לפני גרייס של חודשיים.

2. מטבחים

בהמשך להודעת הקבלן אליכם, התאריך האחרון לסגירת הזמנת מטבח/ שיש/ אריחי מטבח והעברת תכניות לקבלן והזמנה הינו ה 17/04/2019. דיירים יעבירו בזמן את הנדרש יקבלו זיכוי והקבלן לא יבצע את העבודה.

3. בחירת חניות ומחסנים

עקרונות תהליך בחירת החניות והמחסנים הוצגו בפני נציגות הקבוצה ואושרו על ידה. בקרוב יצא אליכם תדריך מפורט ומסודר בנושא.

4. התשלום הבא:

הוראת התשלום הבאה צפויה לחודש יוני-יולי 2019. סכום מדויק לתשלום יועבר אליכם ממשרד רו"ח פריידקס כחודש לפני מועד התשלום. כל חבר קבוצה יודיע למשרד רו"ח פריידקס על אופן התשלום המועדף עליו, הון עצמי או מימוש אשראי, כאשר חבר קבוצה אשר לא יעביר את הודעתו במועד, תמומש עבורו מסגרת האשראי.

5. במהלך חג הפסח וחול המועד משרדנו יהיו סגורים.

6. תמונות מהשטח :









אנו באילה א.ג.מ בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכת פסח שמח וכשר,

חברת אילה א.ג.מ