

דף מידע לחברי עמותת נופי אפק

לכבוד חברי עמותת נופי אפק שלום וברכה.

לפניכם מספר עדכונים.

היתרים :

אנו שמחים לעדכנכם כי בתאריך 14/11/2012 התקבל מוועדת התכנון המקומית אישור לתוכניות 1/250 והוועדה ממשיכה לבדוק את תכניות להיתר בניה (גרמושקות) 1/100. צפויה ועדת רישוי לתכניות / גרמושקות בשבוע הבא. במקביל אנו מתקדמים בהליך המכרז הקבלני.

מכרז קבלנים :

חומר המכרז הופץ לכעשרים קבלנים ובנוסף התפרסמה מטעם העמותה הזמנה לקבלנים להציע הצעות בעיתון "כלכליסט" ובעיתון "אל ערב". במהלך החודשים הקרובים יערך משא ומתן מול אותם הקבלנים שיגישו הצעה להתמודד בבניית הפרויקט שבסוף התהליך ייבחר קבלן מבצע.

משרד השיכון והבינוי :

משרד השיכון והבינוי טרם סיים עבודות התשתיות למרות הבטחותיהם בנושא. אנו פועלים מול נציגי המשרד על מנת לזרז העבודה בשטח ולקבלו לקראת תחילת שנת 2013.

תשלום מס' 4 :

תשלום מס' 4 יבוצע במהלך חודש דצמבר 2012. הודעה מפורטת תופץ אליכם כחודש ימים לפני מועד התשלום ע"י משרד רו"ח פריידקס.

מס רכישה :

שוברי תשלום מס הרכישה בחישוב על בסיס שווי הבית נשלחה לביתכם ע"י יועץ המס של העמותה-
עו"ד צור שיץ. לאחר ביצוע התשלום נבקשכם לשלוח את השובר המשולם לעו"ד שיץ לכתובת דוא"ל:
tzur@slj-law.co.il או לפקס : 03-6132043.

אנו בונים אתכם עתיד ושמחים לעמוד לרשותכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

אילה א.ג.מ

